

Dodatok č. 1

k ZMLUVE O DIELO zo dňa 10.07.2019

uzatvorenej v súlade s § 536 nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ:

názov: **Obec Slopná**
sídlo: **Slopná 159, 018 21 Dolný Lieskov**
IČO: 00692361
DIČ: 2020693972
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Bankový účet: 1398536087/1111
IBAN: SK72 1111 0000 0013 9853 6087
v zastúpení: Ing. Štefan Hrenák – starosta

/ďalej len Objednávateľ/

a

Zhotoviteľ:

názov: **JUVE, s.r.o.**
sídlo: **Panenská 26, 911 03 Bratislava**
IČO: 31 326 544
DIČ: 2020298544
IČ DPH: 2020298544
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Bankový účet: 4017266882/7500
IBAN: SK43 7500 0000 0040 1726 6882
v zastúpení: Šadlák Rastislav

/ďalej len zhotoviteľ/

Článok I

Predmet dodatku

Predmetom tejto zmluvy je dielo „Dostavba hasičskej garáže Slopná“ na parcele KNC 143/1 v katastrálnom území Slopná

Predmetom tohto dodatku je zmena Článku II Zmluvy o dielo zo dňa 10.7.2019 - bod č. 2 nasledovne:

Pôvodné znenie :

Článok II

Dodanie diela

2 Predmet zmluvy podľa článku I sa zhotoviteľ zaväzuje uskutočniť v lehote do 30.12.2019

Nové znenie:

2 Predmet zmluvy podľa článku I sa zhotoviteľ zaväzuje uskutočniť v lehote do 31.1.2020.

Ďalej predmetom tohto dodatku je aj zmena Článku III Zmluvy o dielo – bod č. 3 nasledovne:

Pôvodné znenie :

**Článok III
Cena za dielo a spôsob platby**

3. Zhotoviteľ vystaví faktúru podľa bodu 2. tohto článku po zhotovení diela, na základe preberacieho protokolu odsúhlaseného objednávateľom.

Nové znenie:

3. Zhotoviteľ vystaví faktúru podľa bodu 2. tohto článku v sume 17 899,73 Eur do 14.10.2019 ako preddavkovú faktúru s vyučtovaním prijatej platby do 22.10.2019 a následne za dodanie tovarov, služieb podľa rozpisu stavebných prác HSV, PSV v zmysle Zmluvy o dielo do 20.12.2019 a poslednou faktúrou po zhotovení diela, na základe preberacieho protokolu odsúhlaseného objednávateľom.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých po 1 rovnopise obdrží objednávateľ a 1 rovnopis obdrží zhotoviteľ.
2. Zmluvné strany vlastnoručnými podpismi svojich zástupcov potvrdzujú, že dodatok uzavreli slobodne a vážne, jeho obsah je určitý a zrozumiteľný, pričom nebol podpísaný v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

Dňa 10.10.2019

OBEC SLOPNÁ
Mlynský úrad Slopná 139
21 001 01 Slopná
IČO: 3602349
DIČ: SK202022



.....
Ing. Štefan Hrenák, starosta obce Slopná

JUVE s.r.o.
Part
IČO
0.r.0
2
344
391/B



.....
Zhotoviteľ : Rastislav Šadlák – JUVE s.r.o.